

وعد الريادة

منصة معدن

تقرير مشروع ريادي لتمكين الشباب السعودي

إعداد الفريق

أرجوان دنديني • أشواق سبلهم

مبادرة إعداد رواد الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية

المحتويات

1. الملخص التنفيذي

2. مقدمة المشروع

3. أهداف المشروع

4. تحليل السوق والخدمات المقترحة

5. نطاق المشروع

6. خطة العمل والجدول الزمني

7. أصحاب المصلحة

8. موارد المشروع

9. مخاطر المشروع وخطط التخفيف

10. إدارة جودة المشروع

11. الخاتمة

1. الملخص التنفيذي

تُعد منصة «معدن» مشروعًا رياديًا يهدف إلى تمكين الشباب السعودي ودعم تطلعاتهم المهنية والاجتماعية من خلال بيئة متكاملة تجمع بين الفرص الوظيفية، والتدريب، ودعم المشاريع الصغيرة، وتنظيم الفعاليات. كما يتضمن التصور دعم مشاركة الأسر المنتجة في الاقتصاد المحلي. يركز المشروع على معالجة الفجوة بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل، مع توفير خدمات مساندة للنمو المهني والشخصي، مثل البرامج التدريبية وورش العمل والاستشارات المهنية. ويتضمن نطاق المشروع كذلك التسويق الرقمي، وبناء المنصة وقاعدة البيانات، وتطوير الشراكات، ثم تحسين الخدمة بناءً على آراء المستخدمين.

2. مقدمة المشروع

تستهدف «معدن» بناء بيئة داعمة للشباب السعودي تجمع بين فرص العمل والتدريب وتطوير المهارات، مع توسيع نطاق الدعم ليشمل الأعمال الحرة والمشاريع الصغيرة والأسر المنتجة. ويقوم التصور على تقديم خدمات متكاملة بدل الاكتفاء بعرض فرص العمل فقط. ويربط المشروع بين الجانب المهني والجانب الاجتماعي والاقتصادي، مع الإشارة في التقرير الأصلي إلى مساهمته في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تمكين الشباب وتعزيز الاقتصاد المحلي.

3. أهداف المشروع

- توفير فرص عمل للشباب السعودي في مختلف القطاعات.
- تقديم برامج تدريبية متميزة تساعد على اكتساب الخبرات والمهارات المطلوبة في سوق العمل.
- تنظيم ورش عمل ومؤتمرات لتطوير الشباب السعودي في مختلف القطاعات.
- توفير استشارات مهنية للشباب السعودي وإرشاد الباحث عن العمل إلى المسار المناسب.

- المساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 في تقليل نسبة البطالة.
- دعم الأعمال الحرة من خلال تسليط الضوء على المنتجات وتنظيم معارض لعرضها.
- استغلال مهارات الشباب السعودي من خلال مشاركتهم في الفعاليات الوطنية وتوفير فرص يمكنهم الاشتراك فيها.

4. تحليل السوق والخدمات المقترحة

اعرض هنا مقارنة مختصرة مع عدد من المنصات التي تقدم بعض الخدمات المرتبطة بالتوظيف أو التطوير المهني. ويظهر من المقارنة أن «معدن» تسعى إلى الجمع بين التوظيف والتدريب وورش العمل ودعم الأعمال الحرة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والاستشارات المهنية ضمن تركيز محلي.

الاستشارات المهنية	المعارض والمؤتمرات	دعم الأعمال الحرة	ورش العمل	التدريب	التركيز المحلي	المنصة/الجهة
لا	لا	لا	نعم	نعم	نعم	LinkedIn
لا	لا	لا	نعم	نعم	نعم	Bayt.com
لا	لا	لا	نعم	نعم	نعم	CulfTalent
لا	لا	لا	لا	لا	نعم	Tanqeeb
لا	لا	لا	لا	لا	نعم	Wzayef
لا	لا	لا	لا	نعم	نعم	Akhtaboot
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	محلي	Metal / معدن

القيمة المقترحة

تجميع عدة خدمات داعمة للشباب في بيئة واحدة: فرص العمل، التدريب، ورش العمل، الاستشارات المهنية، دعم الأعمال الحرة، والفعاليات، مع توجه محلي واضح.

5. نطاق المشروع

5.1 داخل النطاق

- تقديم برامج تدريبية وتنظيم ورش العمل، سواء حضوريًا أو عبر الإنترنت.
- عرض مؤهلات وخبرات الباحثين عن العمل المتاحة.

- تقديم معلومات ومصادر مساعدة للباحثين عن العمل.
- تنفيذ حملات تسويق رقمي للترويج للمنصة والوصول إلى الجمهور المستهدف.
- توفير استشارات شخصية للباحثين عن العمل بشأن مساراتهم المهنية.
- تطوير المنصة وقاعدة البيانات بما يخدم الخدمات المقترحة.

5.2 خارج النطاق

- لن تقدم المنصة دعمًا ماليًا مباشرًا للباحثين عن العمل أو الشركات المشاركة.
- تعمل المنصة كوسيط بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل.
- يعتمد تقديم بعض الخدمات المتخصصة على شراكات مع مؤسسات تعليمية متخصصة.

5.3 قائمة مهام المشروع (WBS)

المرحلة	المهمة
1	جمع وتحليل متطلبات المنصة من الفئات المستهدفة والعملاء المحتملين.
2	تصميم واجهة مستخدم تفاعلية وسهلة الاستخدام تتناسب مع احتياجات المستخدمين.
3	برمجة الموقع وبناء قواعد البيانات، مع إجراء تدقيق أمني.
4	تنظيم عملية إطلاق المنصة والترويج لها لجذب المستخدمين الأوائل.
5	تطوير استراتيجية الشراكات.
6	جمع آراء المستخدمين وتحديث المنصة بناءً عليها.

6. خطة العمل والجدول الزمني

التركيز	الفترة	المهمة
تحليل المتطلبات	الأسابيع 1-2	المهمة الأولى
تصميم واجهة المستخدم	الأسابيع 2-4	المهمة الثانية
التطوير وبناء قاعدة البيانات والتدقيق الأمني	الأسابيع 4-10	المهمة الثالثة
الإطلاق والترويج الأولي	الأسابيع 10-12	المهمة الرابعة
تطوير استراتيجية الشراكات	الأسابيع 12-15	المهمة الخامسة
جمع الملاحظات والتحسين والتحديث	الأسابيع 15-18	المهمة السادسة

7. أصحاب المصلحة

قوة التأثير	مستوى الاهتمام	الفئة
مرتفع	مرتفع	المستثمرون الأساسيون، المؤسسات، كبار المدراء التنفيذيين، الشركاء الاستراتيجيون، كبار العملاء/الجهات الراعية
مرتفع	منخفض	الجهات الحكومية، النقابات المهنية، الموردون الرئيسيون، المؤسسات المالية، المشرعون/الجهات القانونية
منخفض	مرتفع	المستخدمون النهائيون، موظفو الشركة خاصة الأقسام التنفيذية، العاملون في الأقسام غير الإدارية، العملاء المحتملون، الشركات الصغيرة المشاركة
منخفض	منخفض	الجمهور العام، أصحاب المصالح العرضية، الصحافة العامة، منظمات المجتمع المدني، الشركات الخارجية

8. موارد المشروع

8.1 الموارد البشرية

الدور	المسؤولية/المتطلب
مدير المشروع	خبرة في إدارة المشاريع التقنية والبرمجيات.
محلل نظم	معرفة قوية بتحليل النظم وأدوات النمذجة.
مطورو برمجيات	خبرة في برمجة الواجهة الأمامية والخلفية.
مصمم تجربة المستخدم	إجادة Figma وفهم تجربة المستخدم.
مختص قواعد البيانات	معرفة بقواعد البيانات وتأمينها.
فريق التسويق الرقمي	إطلاق المنصة والترويج لها لجذب المستخدمين.
مختص تطوير الشراكات	تطوير استراتيجية الشراكات مع الشركات والمنظمات لتوظيف وتقديم خدمات التدريب وورش العمل.
فريق دعم فني	توفير الدعم الفني للمستخدمين ومساعدتهم في حل المشكلات التقنية أو الاستفسارات.
منسق ورش العمل والدورات	تنظيم الدورات التدريبية والورش، سواء عبر الإنترنت أو بشكل حضوري.

8.2 الموارد التقنية

- الخوادم والاستضافة السحابية.
- نظام إدارة المحتوى (CMS).
- قاعدة البيانات.
- أدوات وأطر تطوير الويب.
- أدوات الأمن السيبراني.
- أدوات تحليل البيانات.
- أدوات التسويق الرقمي.

- أدوات إدارة المشاريع والتعاون.
- تكامل الدفع الإلكتروني.
- أدوات التكامل مع منصات التعلم.
- أنظمة API للتكامل.

8.3 الموارد المالية

البند	القيمة (ريال)
ميزانية الطوارئ	150,000
تطوير وتحديث المنصة	100,000
المصاريف القانونية	50,000
الدعم الفني والتشغيل	75,000
الرواتب والمكافآت	400,000
الشراكات والتعاقد	150,000
تطوير المنصة	400,000
استضافة السيرفرات وقواعد البيانات	100,000
تدقيق وأمن المنصة	75,000
التسويق والترويج الرقمي	250,000

9. مخاطر المشروع وخطط التخفيف

نوع الخطر	الوصف	خطة التخفيف
المخاطر التقنية	تعطل التكامل مع أنظمة الدفع أو إدارة البيانات، إضافة إلى مخاطر أمن المعلومات.	اختبار الأنظمة دوريًا، وجود فريق دعم تقني متخصص، تطبيق التشفير وإجراء تدقيقات أمنية دورية.
المخاطر المالية	احتمال تجاوز الميزانية، خصوصًا خلال التطوير أو الحملات التسويقية، وصعوبة تأمين التمويل.	مراقبة النفقات، تخصيص احتياطي للتكاليف غير المتوقعة، واستكشاف مصادر تمويل بديلة مثل الشراكات والخدمات المدفوعة.
المخاطر التشغيلية	صعوبة جذب عدد كافٍ من المستخدمين في البداية وعدم القدرة على تلبية توقعاتهم.	تنفيذ خطة تسويقية فعالة، استهداف الجمهور المناسب، وتطوير المنصة دوريًا بناءً على آراء المستخدمين.
المخاطر البشرية	نقص الخبرات أو فقدان أفراد مهمين في الفريق قد يؤدي إلى تعطيل أو إبطاء سير العمل.	التدريب المستمر، توظيف الخبرات المناسبة، توثيق العمليات، وتدريب الخلفاء المحتملين.
المخاطر القانونية والتنظيمية	الامتثال للتشريعات المتعلقة بحماية البيانات والمعاملات المالية، والحصول على التراخيص اللازمة.	الاستعانة بمختصين قانونيين، تحديث السياسات دوريًا، ودراسة المتطلبات القانونية والتواصل مع الجهات المعنية مبكرًا.
مخاطر السوق والمنافسة	وجود منصات مشابهة وتغير تفضيلات السوق بما قد يؤثر على الطلب.	تطوير ميزات وخدمات مبتكرة، الحفاظ على مرونة المنصة، والتكيف السريع مع احتياجات السوق.

10. إدارة جودة المشروع

تسعى منصة «معدن» إلى ضمان جودة الخدمات والعمليات من خلال تطبيق التحسين المستمر ومتابعة أداء المنصة، واختبار النظام وتحديثه بشكل دوري، ومراقبة شكاوى وملاحظات المستخدمين والاستفادة منها في تطوير تجربة الاستخدام. كما تشمل إدارة الجودة تدريب الموظفين، ومراجعة المحتوى والشراكات، وتحليل بيانات الأداء، والتأكد من انتظام النسخ الاحتياطية وحماية البيانات، مع الالتزام بالمتطلبات والسياسات ذات العلاقة. ويُقاس نجاح الجودة من خلال مؤشرات واضحة مثل رضا المستخدمين، انخفاض الأخطاء التقنية، نمو الشراكات، زيادة المستخدمين النشطين، وتحسين سرعة الاستجابة للدعم الفني، بما يدعم أهداف المنصة ويضمن استدامة التحسين.

11. الخاتمة

تُعد منصة «معدن» خطوة نحو تمكين الشباب السعودي وتوفير بيئة داعمة تجمع بين فرص العمل والتدريب وتطوير المهارات. وخلال تطوير المشروع تم التركيز على ضمان الجودة في مختلف المراحل، بدءًا من تصميم الواجهة التفاعلية وحتى تقديم الخدمات المتكاملة التي تتماشى مع احتياجات المستخدمين.

كما يوضح التقرير وضع استراتيجيات لإدارة الجودة والتحسين المستمر اعتمادًا على التغذية الراجعة من المستخدمين ومراقبة الأداء، مع ربط المشروع بأهداف دعم الشباب وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة.

وبحسب التصور الوارد في التقرير، تشمل التوجهات المستقبلية التوسع في البرامج التدريبية، وتطوير الشراكات مع مؤسسات محلية ودولية، وتقديم حلول مبتكرة تتوافق مع التغيرات في سوق العمل. ويظل الهدف الأساسي هو بناء بيئة تعليمية وداعمة تعزز النمو المهني والشخصي للمستخدمين.